

玉林供水厂、污水厂项目铝合金门窗、五金类制安工程及消防工程图纸深化设计内容及要求

一、玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目（二期 5 万吨/天）图纸深化设计内容清单及要求

1、铝合金门窗：铝合金防雨百叶窗、铝合金推拉窗、铝合金框平开门、铝合金固定窗深化图需于 2025 年 12 月 20 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

2、门：上导轨式推拉玻璃门、铝合金平开门深化图需于 2025 年 12 月 20 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

3、卷帘门：不锈钢电动卷帘门深化图需于 2025 年 12 月 20 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

4、钢结构检修平台、钢便桥：深化图需于 2025 年 12 月 20 日前提交 CAD 电子版至甲方审核。

5、栏杆及其他五金：梯板段不锈钢栏杆、平直段不锈钢栏杆、集水井爬梯、上屋面检修爬梯、集水井盖板、热浸镀锌钢盖板、不锈钢盖板、玻璃钢隔板等深化图需于 2025 年 12 月 15 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

二、玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目（一期二标段 5 万吨天）图纸深化设计内容清单及要求

1、铝合金门窗：铝合金推拉窗、铝合金平开窗、铝合金固定窗深化图需于 2025 年 12 月 30 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

2、门：碳钢平开门、铝合金平开门深化图需于 2025 年 12 月 30 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

3、防火门：甲级防火门深化图需于 2025 年 12 月 30 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

4、卷帘门：铝合金自动卷帘门深化图需于 2025 年 12 月 30 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

5、钢构过路桁架：深化图需于 2025 年 12 月 20 日前提交 CAD 电子版至甲方审核。

6、栏杆及其他五金：梯板段不锈钢栏杆、平直段不锈钢栏杆、集水井爬梯、

屋面检修爬梯、集水井盖板、镀锌密闭盖板、不锈钢密闭盖板、镀锌钢格栅盖板、钢化夹胶玻璃盖板、玻璃钢密闭盖板等，深化图需于 2025 年 12 月 20 前提交 CAD 电子版至甲方审核。

三、本次涉及铝合金门窗、防火门、碳钢平开门、铝合金平开门、卷帘门、钢结构检修平台、钢便桥、钢构过路桁架、栏杆及其他五金等分项工程的图纸深化设计，其中栏杆需深化设计 2 个方案，一种方案为预埋件在主体结构施工时预埋，另一种方案为预埋件后置。